

Informacja do punktu 5 porządku obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu na temat planowanych zamierzeń inwestycyjnych na terenie „Strefy Kultury”.

1. „Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach”.
Inwestycja została podzielona na trzy części (etap I, etap II faza 1 i etap II faza 2), oddano do użytkowania etap I i etap II faza 1. W ramach fazy 2 etapu II planowane jest skomunikowanie terenów powyżej ul. Nagórników z włączeniem do ul. Katowickiej. Z uwagi na ograniczone środki finansowe termin realizacji powyższej fazy nie jest na chwilę obecną określony.
2. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice – rewitalizacja Parku Bogucickiego” - teren w bezpośrednim sąsiedztwie Strefy Kultury
Pierwszy etap robót budowlanych w Parku Bogucickim obejmujący wykonanie robót ziemnych, budowę placu zabaw, suchej rzeki, siłowni, wytyczenie nowych szlaków pieszych. Planowany termin realizacji lata 2015 – 2016 przez Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach.
3. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” – pomoc finansowa Miasta Katowice (dotacja celowa). Planowany termin realizacji lata 2015 – 2016.
4. Miasto jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dla parkingu wielopoziomowego. Z uwagi na ograniczone środki finansowe Miasta nie przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia (wykonano parking terenowy).

NACZELNIK
Wydziału Rozwoju Miasta

mgr Katarzyna Staś